

Утверждаю  
 Директор МБОУ Семячковская СОШ  
 Г.А.Дедушенкова  
 Приказ № 78 от 23.06. 2021г.



**П Л А Н**  
**первоочередных мероприятий (дорожная карта)**  
**по созданию и функционированию центра образования естественно-научной и**  
**технологической направленностей «Точка роста» в МБОУ Семячковская СОШ**

№ п/п	Наименование мероприятия	Сроки	Результат	Ответственный
<b>1. Подготовка нормативно-правовой базы</b>				
1.1.	Издание приказа о создании Центра	Август 2021	Приказ директора школы	Директор
1.2.	Утверждение Положения о деятельности Центра	Август 2021	Приказ ОО	Директор, руководитель Центра
1.3.	Утверждение плана мероприятий (дорожной карты) по созданию и функционированию Центра	Август 2021	Приказ ОО	Директор, руководитель Центра
1.4.	Разработка и утверждение должностных инструкций сотрудников Центра	Август 2021	Приказ ОО	Директор, руководитель Центра
1.5.	Согласование дизайн-проекта и проекта зонирования Центра «Точка роста»	Июнь 2021	Дизайн проект и проект зонирования	Директор
1.6.	Утверждение медиаплана информационного Сопровождения создания и функционирования центра	Август 2021	Приказ ОО	Директор, руководитель Центра
1.7.	Создание Интернет страницы на сайте школы	Август 2021	Информация на сайте <a href="http://sem-schule.ru/">http://sem-schule.ru/</a>	Ответственный за обновление сайта школы
1.8.	Корректировка основных и разработка дополнительных общеобразовательных программ естественнонаучного, технологического профилей, реализуемых на материально-технической базе Центра	Август 2021	Приказ ОО, наличие утвержденных программ на сайте школы	Заместитель директора по УВР, зам. директора по ВР, учителя-предметники
1.9.	Разработка и утверждение плана учебно-воспитательных, внеурочных и социокультурных мероприятий Центра	Август 2021	Информация на сайте школы	Директор, руководитель Центра
1.10.	Формирование графика работы Центра, расписание занятий в Центре	Сентябрь 2021	1) Наличие утвержденного графика работы и расписания занятий в Центре; 2) Размещение актуальной информации на официальном сайте школы.	Руководитель Центра

<b>1. Работа с кадрами</b>				
2.1.	Повышение квалификации (профмастерства) педагогов Центра, в том числе обучение новым технологиям преподавания предметных областей «Химия», «Биология», «Физика»	Май - сентябрь 2020 г.	Свидетельства о повышении квалификации	Директор, руководитель Центра
2.2.	Участие педагогов и сотрудников в онлайн-вебинарах, совещаниях по вопросам обеспечения реализации мероприятий по созданию Центра.	По плану	Сертификаты	Руководитель и педагоги Центра «Точка роста»
2.3.	Обеспечение участия педагогов в повышении квалификации на онлайн платформе и др мероприятиях	По плану	Сертификаты	Руководитель и педагоги Центра
<b>2. Работа по созданию материально-технических условий для работы Центра</b>				
3.1.	Определение кабинетов для размещения Центра. Разработка организационной схемы, дизайн проекта Центра	Март 2021	Дизайн проект и зонирование Центра	Директор, руководитель Центра «Точка роста»
3.2.	Проведение мониторинга материально-технических средств, необходимых для организации работы	Апрель 2021	Примерный перечень необходимого оборудования	Директор, руководитель и педагоги Центра «Точка роста»
3.3.	Подготовка проектно-сметной документации для проведения ремонтных работ в помещениях Центра	Май 2021	Проектно-сметная документация	Директор
3.4.	Определение поставщиков и подрядчиков	Май 2021	Договора	Директор
3.5.	Закупка, доставка оборудования	Июнь-Август 2021	Контракты на поставку оборудования	Директор, руководитель Центра «Точка роста»
3.6.	Приведение площадок Центра образования естественно-научной и технологической направленностей «Точка роста» в соответствии с фирменным брендбуком «Точка роста»	Июнь-август 2021	1) Проведенный ремонт помещений; 2) Наличие акта приемки Центра; 3) Установленное оборудование	Директор, руководитель Центра «Точка роста»
3.7.	Организация набора обучающихся по образовательным программам Центра	Август 2021	Приказ директора о зачислении обучающихся в Центр	Директор, руководитель Центра
3.8.	Проведение мониторинга соответствия приобретенного оборудования для Центра задачам его функционирования	Август 2021	Отчет по установленной форме	Руководитель Центра, педагоги предметники
<b>3. Работа с участниками образовательных отношений</b>				
4.1.	Открытие Центра в единый день открытия	2020-2021 учебный год	Торжественное Мероприятие Информационное освещение в СМИ	Директор, руководитель Центра, педагоги Центра,

				представители социума
4.2.	Реализация учебно-воспитательных, внеурочных и социокультурных мероприятий в Центре «Точка роста»	С сентября 2021	Проведение учебно-воспитательных, внеурочных и социокультурных мероприятий в Центре (по отдельному плану)	Руководитель Центра, педагоги Центра